

2022	janv. 2022	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil	août	sept.	oct.	nov.	déc. 2022
Pourquoi pas ?	FocusX2	EMSO Ligure Ouest 2022	CALYPSO 2022	ESS NAUT 2022	Arc-En-Sub	MOMARSAT2022	HERMINE2	MOOSE-GE 2022	Attente à quai PP?	Attente à quai PP?	AMETISTE	Attente à quai PP?
L'Atalante	ESSAIS MER Modernisation	MOB SMT ATA 2022	Transit PP? 2022	HIPER	Transit PP? 2022	Manta-ray	SHOMAN 2022	PROTEVS 2022	TRAVAUX QUAI	attente Atalante	attente Atalante	Transit PP? 2022
Thalassa	IBTS2022	IBTS2022	PIRATA FR32	PIRATA FR32	PELGAS 2022	AT TL-2022	attente a quai TL-22	ChEReef-Obs	CGFS2022	EVHOE 2022	EVHOE 2022	SCOPES
Marion Dufresne	ESCALE MD 2022	OBS AUSTRAL	OP 2022/1	RESILIENCE	ESCALE MD 2022	OHA-SIS-BIO	ECOLE BLEUE OUTRE MER	OP 2022/2	AT MD 2022	OP 2022/3 et 4	OP 2022/3 et 4	OP 2022/3 et 4
Alis	Attente à quai Alis 2022	SELAMIK 1 2022	MARGEST	Attente à quai Alis 2022	TT ALIS 2022	MALIS 3	MALIS 3	Attente à quai Alis 2022	WARMALIS 2	Attente à quai Alis 2022	Attente à quai Alis 2022	Attente à quai Alis 2022
Antea	AT ANTEA 2021	Transit ANTEA 2022	ESS HROV-22	attente a quai Antea 2022	ENTENTE	Transit ANTEA 2022	DISCOVER	Transit ANTEA 22	EPARSE	Transit ANTEA 22	Transit ANTEA 22	attente a quai Antea 2022
L'Europe	attente a quai EU-22	ESS POSIT-22	AMORGOS	MEDITS 2022	attente a quai EU-22	PELMED 2022	attente a quai EU-22	attente a quai EU-22	attente a quai EU-22	attente a quai EU-22	attente a quai EU-22	attente a quai EU-22
Tethys 2	attente a quai TT-22	attente a quai TT-22	attente a quai TT-22	attente a quai TT-22	attente a quai TT-22	attente a quai TT-22	attente a quai TT-22	attente a quai TT-22	attente a quai TT-22	attente a quai TT-22	attente a quai TT-22	attente a quai TT-22
Thalia	AT THALIA 2022	Attente à quai Thalia 2022	RESISTE 2022 - 1	RESISTE 2022 - 1	Attente à quai Thalia 2022	COMOR2022	Attente à quai Thalia 2022	Attente à quai Thalia 2022	Attente à quai Thalia 2022	Attente à quai Thalia 2022	Attente à quai Thalia 2022	Attente à quai Thalia 2022
Cotes de la manche	AT CDLM 2021	Attente à quai CdLM 2022	Attente à quai CdLM 2022	Attente à quai CdLM 2022	Attente à quai CdLM 2022	Attente à quai CdLM 2022	Attente à quai CdLM 2022	Attente à quai CdLM 2022	Attente à quai CdLM 2022	Attente à quai CdLM 2022	Attente à quai CdLM 2022	Attente à quai CdLM 2022
Haliotis	Attente à quai Haliotis 2022	Attente à quai Haliotis 2022	Attente à quai Haliotis 2022	Attente à quai Haliotis 2022	Attente à quai Haliotis 2022	Attente à quai Haliotis 2022	Attente à quai Haliotis 2022	Attente à quai Haliotis 2022	Attente à quai Haliotis 2022	Attente à quai Haliotis 2022	Attente à quai Haliotis 2022	Attente à quai Haliotis 2022

APW/Apia - BAY/Bayonne - BES/Brest - BOL/Boulogne - CDB/Chef de Baie - CER/Cherbourg - CEU/Ceuta - COC/Concarneau - CTA/Catane - DDC/Degrad des Cannes - DKK/Dunkerque - DPE/Dieppe - GFR/Granville - HER/Heraklion - HOR/Horta - LCP/Le Cap - LEH/Le Havre - LON/Longoni - LPA/Las Palmas - LPT/Le Port - Reunion - LRH/La Rochelle - LRT/Lorient - MAY/Mayotte - MER/Mer - MIN/Mindelo - MRS/Marseille - NCE/Nice - ND/A déterminer - NOU/Noumea - NTE/Nantes - OUI/Ouistreham - PAP/Pauillac - PBF/Paimbeuf - PDL/Ponta Delgada - PLU/Port Louis - POV/Port Vendres - PPT/Papete - PSL/Port Saint Louis - PTH/Porto Ercole - PTP/Pointe a Pitre - QPT/Saint Quai Portrieux - SET/Sete - SML/Saint Malo - SNR/Saint Nazaire - TLN/Toulon - YNE/La Seyne

 Affrètement et Collaboration	 CNHF-CNFC-Autre Rech-OFEG	 Quai log
 Arrêt Technique et Essais Techniques	 Intérêt Public	 Transit-Quai log
 Attente	 Marine	

2022	janv. 2022	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil	août	sept.	oct.	nov.	déc. 2022
Nautile		EMSO Ligure Ouest 2022		ESS NAUT 2022		MOMARSAT2022	HERMINE2					MOB N ESS N
Victor				ESS R	Arc-En-Sub		MOB ROV 2022	ChEReef-Obs				
HROV Ariane				ESS HROV-22		ENTENTE						
AUV1 IdefX	FocusX2	FocusX2		EMSO TR EU-22	AMORGOS TR EU-22	Arc-En-Sub				ESS AUV-22		
AUV2 AsterX		ESS POSIT-22					MAYOBS 23 MAYOBS 23					MOB N
MVP200	ESS M	PHYBIO 2022			RESILIENCE					SOLI		
SCAMPI							ECOLE BLEUE OUTRE ME MAYOBS 23 MAYOBS 23					
Bassop				ESS T	RESISTE 2022 - 1							RESISTE 2022 - 2
Klein				ESS T	RESISTE 2022 - 1							RESISTE 2022 - 2
Container Labo Radioéléments	FocusX2	FocusX2						HERMINE2				TR TL-22 SCOPE
SDS Pesk Avel				ESS T								
Sparker	FocusX2	FocusX2		ESS T								
Carottiers Calypso	FocusX2	FocusX2			Manta-ray		ECOLE BLEUE OUTRE ME MAYOBS 23 MAYOBS 23			ESSTECH ATA 2		AMETISTE
Sondeur MULTI FAISCEAUX L'Atalante			HIPER		Manta-ray	Manta-ray						
AUV Ulyx				ESS U			HERMINE2					ESS ULYX 3 2022
Sismique SMT			HIPER			Manta-ray						
Sismique HR				ESS		Manta-ray					AMETISTE	

2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
janv. 2022	Attente à quai PP? 2022 TLN 01/01	TLN 02/01	MOB TLN 03/01				FocusX2 3KJ 9.0j						MOB TLN 13/01	Transit PP? 2022 TLN 14/01	MER 16/01	MER 17/01				FocusX2 3KJ 8.0j			MER 24/01	Transit PP? 2022 MER 25/01		TLN 27/01	FocusX2 TLN 28/01	ES PP? 2022 TLN 29/01	MOB TLN 30/01	EMSO L...				
févr.	EMSO Ligure Oue... 	TLN 02/02	TLN 03/02		EMSO Ligure Ouest 2022 10.0j								J Marine TLN 12/02	EMSO Ligure... TLN 13/02	DEMOB NA... TLN 14/02	TLN 15/02	CALYPSO 2022 TLN 16/02 TLN 17/02 2.0j		MER 18/02	CALYPSO 2022 22.0j														
mars	CALYPSO 2022 22.0j										MER 11/03	TLN 12/03	ES PP? 2022 TLN 13/03	MOB NAUT... TLN 14/03	MOB ULYX 2022 TLN 15/03 TLN 16/03 2.0j	TLN 17/03		ESSULYX22A 10.0j							TLN 26/03	TLN 27/03	TLN 28/03	MOB TLN 29/03	ESS NAUT 2022 	9.0j				
avr.	ESS NAUT 2022 9.0j							DEMOB TLN 08/04	TLN 09/04	Attente à quai PP? 2022 7.0j					MOB ROV 2022 TLN 15/04 TLN 16/04 3.0j	TLN 18/04	MER 19/04	ESS ROV 2022 	2.0j	DEMOB MER 21/04	ES PP? 2022 TLN 22/04	TLN 23/04	Transit PP? 2022 5.0j		MER 27/04	MER 28/04	ESSULYX22B 	4.0j						
mai	ESSUL... MER 01/05	Transit PP? 2022 MER 02/05	ES PP? 2022 PDL 03/05	Arc-En... PDL 04/05	PDL 05/05	PDL 06/05					Arc-En-Sub 27.0j																							
juin	Arc-En... PDL 01/06	Arc-En... PDL 02/06	DEMOB ROV 2022 PDL 03/06	ES PP? 2022 PDL 04/06	PDL 05/06	MOB PDL 06/06		MOMARSAT2022 20.0j																	DEMOB HOR 27/06	ES PP? 2022 HOR 28/06	Transit PP? 2022 HOR 29/06	9.0j						
juil.	Transit PP? 2022 9.0j						PTP 07/07	ES PP? 2022 PTP 08/07	PTP 09/07	MOB 2.0j	ESC PTP 11/07	HOR 12/07						HERMINE2 42.0j																
août	HERMINE2 42.0j																						DEMOB HOR 24/08	ES PP? 2022 HOR 25/08	HOR 26/08	Transit PP? 2022 4.0j		CEU 29/08	CEU 30/08	CEU 31/08				
sept.	Transit PP? 2022 TLN 02/09	3.0j	ES PP? 2022 TLN 03/09	3.0j	TLN 05/09	MOB YNE 06/09		MOOSE-GE 2022 11.0j									YNE 17/09	ES PP? 2022 YNE 18/09	YNE 19/09		MOOSE-GE 2022 12.0j													
oct.	DEMOB YNE 01/10	TLN 02/10	Attente à quai PP? 2022 11.0j									TLN 12/10	ES PP? 2022 TLN 13/10	TLN 14/10	Attente à quai PP? 2022 14.0j												TLN 27/10	ES PP? 2022 TLN 28/10	AMETISTE TLN 29/10	Transit PP? ... TLN 30/10	AMETIS... MER 31/10			
nov.		AMETISTE 20.0j																MER 19/11	Transit PP? ... MER 20/11 TLN	ES PP? 2022 TLN 21/11 TLN 22/11 2.0j	Transit PP? ... TLN 23/11 MER	MER 24/11			AMETISTE 10.0j									
déc. 2022	AMETISTE 10.0j		Transit PP? ... MER 03/12	AMETISTE MER 04/12 TLN	ES PP? 2022 TLN 05/12	TLN 06/12	CNFC Valo TLN 07/12 TLN 08/12 2.0j		TLN 09/12	Attente à quai PP? 2022 23.0j																								TLN 31/12

CEU/Ceuta - HOR/Horta - MER/Mer - PDL/Ponta Delgada - PTP/Pointe a Pitre - TLN/Toulon - YNE/La Seyne

AUV Ulyx	Container Labo Radioéléments	Sismique HR	Victor	AUV IdefX	DRAGUE Dragues à roches	Sondeur MULTI FAISCEAUX Pourquoi pas ?	Affrètement et Collaboration	CNFH-CNFC-Autre Rech-OFEG	Quai log
Carottiers Calypso	Nautilie	3KJ Sparker	Arrêt Technique et Essais Techniques	Intérêt Public	Transit-Quai log	Attente	Marine		

2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
janv. 2022			ESSAIS MER Modernisation COC 03/01 4.0j			COC 06/01	COC 07/01	BES 08/01	BES 09/01	ESSAIS MER Modernisation			BES 13/01	BES 14/01	ESSAIS MER Modernisation			BES 17/01	BES 18/01	BES 19/01	ESSAIS MER Modernisation				ESC BES 26/01 2.0j	MOUILL... BES 28/01	MOUILLAGE SHOM ATA 22 BES 29/01		BES 31/01		
févr.	BES 01/02	MOUILLAGE SHOM ATA 22 6.0j				BES 06/02	MOUILL... BES 07/02	BES 08/02	MOB SMT ATA 2022 5.0j				BES 13/02	Escale PP? 22 6.0j			BES 18/02	BES 19/02	Transit PP? 2022 13.0j												
mars	Transit PP? 2022 13.0j		PTP 03/03	MOB SMT A... PTP 04/03	HIPER PTP 05/03	PTP 06/03	Transit PP? 2022 8.0j				MER 13/03	MER 14/03		HIPER 32.0j																	
avr.	HIPER 32.0j						Transit PP? 2022 3.0j				MER 14/04	MER 15/04	PTY 17/04	PTY 18/04	Transit PP? 2022 8.0j			PTP 25/04	HIPER PTP 26/04	PTP 27/04	MOB 4.0j										
mai	Manta-ray 2.0j	ESC MER 03/05 2.0j	HIPER MER 05/05 5.0j		ESC 5.0j	PTP 09/05		Manta-ray 7.0j				PTP 17/05	ESC 5.0j	PTP 21/05				Manta-ray 35.0j													
juin	Manta-ray 35.0j											DEMOb PTP 26/06		DEMOb 4.0j				PTP 30/06													
juil	MOB PTP 01/07	SHOMAN 2022 58.0j																													
août	SHOMAN 2022 58.0j														DEMOb BES 29/08		EScale PP? 22 BES 30/08	MOB BES 31/08													
sept.	PROTEVS 2022 25.0j														DEMOb BES 26/09		EScale PP? 22 BES 27/09	MOB BES 28/09	ESSTECH ATA 1 BES 30/09												
oct.	BES 01/10	TRAVAUX QUAI 25.0j														BES 25/10	BES 26/10	ESSTECH ATA 2 8.0j													
nov.	ESSTECH ATA 2		DEMOb BES 03/11	BES 04/11	attente Atalante 32.0j																										
déc. 2022	attente Atalante 32.0j			BES 05/12	BES 06/12	MOB NAUT AUV 22 4.0j		BES 10/12		ESSNAUT PP? 2022 6.0j			DEMOb BES 16/12	EScale PP? 22 BES 17/12	DIADEM BES 18/12 2.0j	BES 20/12	Transit PP? 2022 15.0j														



BES/Brest - COC/Concarneau - DDC/Degrad des Cannes - MER/Mer - PTP/Pointe a Pitre - PTY/Panama

- Carottiers Calypso
- BRAGUE Dragues à roches
- Nautile
- Sismique HR
- Sismique SMT
- Sondeur MULTI FAISCEAUX L'Atlante

- Arrêt Technique et Essais Techniques
- Attente
- CNFH-CNFC-Autre Rech-OFEG
- Marine
- Quai log
- Transit-Quai log

2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
janv. 2022	BES 01/01	attente a quai TL-22 7.0j					BES 07/01	BES 08/01	ESS-GEN-TL-22 6.0j				BES 13/01	IBTS2022 BES 14/01	TR TL-22 BES 15/01	BOL 16/01	MOB BOL 17/01					IBTS2022 12.0j						DKK 29/01	Avarie TL-22 DKK 30/01	DKK 31/01			
févr.	DKK 01/02	IBTS2022 8.0j						DEMOB BOL 09/02	TR TL-22 BOL 10/02	BES 11/02	IBTS2022 BES 12/02	Escale TL-22 BES 13/02	PIRATA FR32 BES 14/02	Escale TL-22 BES 16/02	BES 17/02	BES 18/02	TR TL-22 5.0j			LPA 22/02	LPA 23/02		ESC 5.0j		LPA 27/02	MOB LPA 28/02							
mars	PIRATA FR32 36.0j																																
avr.	PIRATA FR32 36.0j				DEMOB LPA 06/04	LPA 07/04		TR TL-22 6.0j			BES 12/04	PIRATA FR32 BES 14/04	Escale TL-22 BES 15/04	MOB BES 16/04	ESS-NSE-TL-22 4.0j				DEMOB BES 22/04	Escale TL-22 BES 23/04	BES 25/04	MOB BES 26/04	PELGAS 2022 30.0j										
mai	PELGAS 2022 30.0j																										DEMOB BES 27/05	Escale TL-22 BES 28/05	BES 29/05	AT TL-2022 BES 30/05			
juin	AT TL-2022 33.0j																																
juil	AT TL-2022 BES 01/07	ESS-GEN-TL-22 BES 02/07		BES 04/07	Escale TL-22 BES 05/07	BES 07/07	BES 08/07	attente a quai TL-22 19.0j																						BES 26/07	BES 27/07	MOB ROV 2022 4.0j	ESS ROV 2022 BES 31/07
août	ESS ROV 2022 BES 02/08	MOB BES 03/08	ChEReef-Obs 11.0j										ESC BES 15/08	BES 16/08	ChEReef-Obs 14.0j										DEMOB								
sept.	DEMOB BES 01/09	Escale TL-22 BES 02/09	MOB BES 03/09	TL-SHOM-22 9.0j								DEMOB BES 13/09	Escale TL-22 BES 14/09	MOB BES 15/09	CGFS2022 14.0j										CER 29/09	CGFS2022 CER 30/09							
oct.	CER 01/10	CGFS2022 16.0j										DEMOB BOL 17/10	TR TL-22 BOL 18/10	BES 19/10	Escale TL-22 BES 20/10	MOB BES 21/10	EVHOE 2022 19.0j																
nov.	EVHOE 2022 19.0j										ESC BES 10/11	EVHOE 2022 24.0j																					
déc. 2022	EVHOE 2022 24.0j			DEMOB BES 05/12	Escale TL-22 BES 06/12	SCOPES BES 07/12	BES 08/12	TR TL-22 6.0j		LPA 13/12	SCOPES LPA 14/12	LPA 15/12	TR TL-22 3.0j	MER 17/12	MER 18/12	SCOPES 19.0j																	

BES/Brest - BOL/Boulogne - CER/Cherbourg - DKK/Dunkerque - LPA/Las Palmas - MER/Mer



2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
janv. 2022	Jour LDAS LPT 01/01	LPT 02/01	ESCALE MD 2022 4.0j		LPT 05/01	CALIB ACOUSTIQUE / ESSAI GRAVI 6.0j					LPT 11/01	LPT 12/01	ESCALE MD 2022 15.0j						LPT 26/01	LPT 27/01	MOB 5.0j										
févr.	OBS AUSTRAL 7.0j							MOB LPT 08/02 2.0j		OBS AUSTRAL 24.0j																					
mars	OBS AUSTRAL 24.0j					DEMOB LPT 07/03 2.0j		CABLES 5.0j			LPT 12/03	LPT 13/03	LPT 14/03	OP 2022/1 32.0j																	
avr.	OP 2022/1 32.0j										LPT 14/04	LPT 15/04	ESCALE MD 2022 4.0j		LPT 18/04	LPT 19/04	RESILIENCE 33.0j														
mai	RESILIENCE 33.0j																		DEMOB LPT 23/05 2.0j		LPT 24/05	ESCALE MD 2022 17.0j									
juin	ESCALE MD 2022 17.0j					LPT 09/06	LPT 10/06	OHA-SIS-BIO 13.0j						LPT 22/06	ESCALE MD 2022 3.0j		LPT 23/06	LPT 25/06	MOB LPT 26/06 2.0j		ECOLE BLEUE OUTRE MER										
juil	ECOLE BLEUE OUTRE MER 9.0j					ESC LON 07/07	MOB LON 08/07 2.0j		MAYOBS 23 6.0j			+2	MER 15/07	MER 16/07	MAYOBS 23 7.0j			DEMOB LON 24/07 2.0j		ECOLE BLEUE OUTRE MER Leg3 LON 25/07	LPT 27/07	MAYOBS 23 LPT 29/07 2.0j		ESCALE MD 2022 LPT 30/07 4.0j							
août	ESCALE MD 2022 LPT 02/08 4.0j		LPT 03/08		OP 2022/2 32.0j						AT MD 2022 71.0j																				
sept.	OP 2022/2 32.0j		LPT 03/09		ND 04/09		AT MD 2022 71.0j						OP 2022/3 et 4 48.0j																		
oct.	AT MD 2022 71.0j						OP 2022/3 et 4 48.0j						OP 2022/3 et 4 48.0j																		
nov.	AT MD 2022 71.0j												ND 13/11	LPT 14/11	OP 2022/3 et 4 48.0j																
déc. 2022	OP 2022/3 et 4 48.0j						OP 2022/3 et 4 48.0j						OP 2022/3 et 4 48.0j														LPT 31/12				

LON/Longoni - LPT/Le Port - Reunion - MER/Mer - ND/A déterminer

AUV2 AsterX	Dragues à roches	Sondeur MULTI FAISCEAUX Marion Dufresne	Arrêt Technique et Essais Techniques	Intérêt Public
Carottiers Calypso	MVP200		Attente	Quai log
Carottiers Multitubes	SCAMPI		CNFC-CNFC-Autre Rech-OFEG	Transit-Quai log

2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
janv. 2022	NOU 01/01																															
févr.																																
mars																																
avr.																																
mai																																
juin																																
juil																																
août																																
sept.																																
oct.																																
nov.																																
déc. 2022																																

APW/Apia - MER/Mer - NOU/Noumea - PPT/Papeete




Carottiers Kullenberg
 Sondeur MULTI FAISCEAUX Alis

Arrêt Technique et Essais Techniques
 Attente
 CNFH-CNFC-Autre Rech-OFEG
 Quai log
 Transit-Quai log

2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																		
janv. 2022	AT ANTEA 2021															71.0j																																	
févr.	AT ANTEA 2021										LRT 16/02		LRT 17/02		AT ANTEA 2021										16.0j		7.0j		YNE 30/03		YNE 31/03																		
mars	AT ANTEA 2021			LRT 04/03		LRT 05/03		MOB		Essais Mer ANT 22			DEMOB		attente a quai Antea 2022		LRT 14/03		LRT 15/03		Transit ANTEA 22			YNE 23/03		YNE 24/03		attente a quai Antea 2022			YNE 30/03		YNE 31/03																
avr.	MOB		YNE 01/04		16.0j		ESS HROV-22			10.0j		DEMOB		YNE 13/04		YNE 14/04		YNE 15/04		YNE 16/04		YNE 17/04		attente a quai Antea 2022										32.0j		YNE 30/03		YNE 31/03											
mai	attente a quai Antea 2022										32.0j		YNE 18/05		YNE 19/05		MOB		YNE 20/05		Essais Mer ANT 22		DEMOB		YNE 23/05		YNE 24/05		ESS HROV-22		DEMOB		YNE 27/05		YNE 28/05		YNE 29/05		POV 30/05		POV 31/05								
juin	Avarie AN-22		POV 02/06		POV 03/06		COVID AN-22			6.0j		MOB		POV 08/06		POV 09/06		ENTENTE			5.0j		ESC		POV 15/06		ENTENTE			6.0j		DEMOB		YNE 22/06		YNE 23/06		Escale Antéa 22		YNE 26/06		YNE 27/06		Transit ANTEA 22		11.0j		YNE 27/06	
juil	Transit ANTEA 22			11.0j		Escale Antéa 22		MIN 07/07		MIN 08/07		MOB		MIN 09/07		DISCOVER										20.0j		ESC		MIN 30/07		DISCOV...																	
août	DISCOVER		3.0j		ESC		MIN 03/08		MIN 04/08		2.0j		DISCOVER										18.0j		DEMOB		MIN 23/08		Escale Antéa 22		MIN 24/08		MIN 25/08		MIN 26/08		Transit ANTEA 22		19.0j										
sept.	Transit ANTEA 22										19.0j		LCP 13/09		LCP 14/09		LCP 15/09		Avarie ...		LCP 16/09		LCP 17/09		Avarie AN-22			4.0j		LCP 20/09		LCP 21/09		Transit ANTEA 22										11.0j					
oct.	Transit ANT...		LPT 01/10		Escale Antéa 22		LPT 02/10		LPT 04/10		LPT 05/10		MOB		IOTA2			6.0j		DEMOB		LPT 12/10		LPT 13/10		LPT 14/10		Transit ANTEA 22			5.0j		MAY 18/10		MAY 19/10		EPARSEES										20.0j		
nov.	EPARSEES										20.0j		DEMOB		MAY 09/11		MAY 10/11		Transit ANTEA 22			5.0j		LPT 14/11		LPT 15/11		LPT 16/11		LPT 17/11		PLU 18/11		PLU 19/11		Transit ANTEA 22										17.0j			
déc. 2022	Transit ANTEA 22				17.0j		NOU 05/12		Escale Antéa 22		LPT 06/12		LPT 07/12		PLU 08/12		Transit ANTEA 22										14.0j		NOU 21/12		Escale Antéa 22		NOU 22/12		NOU 23/12		attente a quai Antea 2022			9.0j		NOU 31/12							

2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
janv. 2022	YNE 01/01																																	
févr.						YNE 06/02	YNE 07/02	Escale EU-22		YNE 10/02	attente a quai EU-22		YNE 13/02	MOB																				
mars						ESC NCE 06/03	HIRCO...	DEMOB	TR EU-22	MOOSE...	FIRETR...	DEMOB	Escale EU-22	MOB																				
avr.																																		
mai																																		
juin																																		
juil																																		
août																																		
sept.																																		
oct.																																		
nov.																																		
déc. 2022																																		

BIA/Bastia - HER/Heraklion - NCE/Nice - SET/Sete - YNE/La Seyne



Programme du Tethys 2

2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
janv. 2022	YNE 01/01	attente a quai TT-22 4.0j		YNE 04/01	YNE 05/01	Escale TT-22 5.0j			YNE 09/01	TR TT-22 YNE 10/01 NCE	Escale TT-22 NCE 11/01	BOUSSOLE 2022 - 1 NCE 12/01 NCE 13/01		BOUSS... NCE 14/01	MOOSE... NCE 15/01	TR TT-22 YNE 16/01 NCE	MOOSE... YNE 17/01	FIRETR... YNE 18/01	DEMOB YNE 19/01	MOB YNE 20/01	ESS MVP-22 2.0j	DEMOB YNE 23/01	ESS-GEN-TT-22 YNE 24/01 YNE 25/01		YNE 26/01	attente a quai TT-22 6.0j			YNE 31/01		
févr.	TR TT-22 YNE 01/02 NCE	MOB NCE 02/02	SIMGAP 4.0j			DEMOB NCE 07/02	MOOSE... NCE 08/02	BOUSS... NCE 09/02	ESC NCE 10/02 NCE 11/02	TR TT-22 NCE 12/02 YNE	Escale TT-22 4.0j		MOB YNE 17/02	PHYCOE2022 5.0j				DEMOB YNE 23/02	MOB YNE 24/02	ESC YNE 25/02	PHYBIO 2022 3.0j										
mars	ESC MRS 01/03	PHYBIO 2022 2.0j	DEMOB YNE 04/03	Escale TT-22 YNE 05/03	TR TT-22 YNE 06/03 NCE	MOOSE... NCE 07/03	BOUSSOLE 2022 - 3 NCE 08/03		NCE 10/03	Escale TT-22 NCE 11/03	DEO2M 2022 NCE 12/03 NCE 13/03		MOB NCE 14/03	M1-GRE 2022 4.0j			Escale TT-22 NCE 18/03 NCE 19/03	MAGIRAA 2022 4.0j		Escale TT-22 NCE 23/03 NCE 24/03	M1-SU 2022 4.0j		DEMOB NCE 29/03	FE2M 2022 NCE 30/03 NCE 31/03							
avr.	MOOSE (DY... NCE 01/04	Escale TT-22 NCE 02/04	MOOSE... NCE 03/04	BOUSSOLE 2022 - 4 NCE 04/04	TR TT-22 NCE 05/04	Escale TT-22 YNE 06/04 YNE	MOOSE... YNE 07/04	FIRETR... YNE 08/04	DEMOB YNE 09/04	YNE 10/04	YNE 11/04	attente a quai TT-22 11.0j					YNE 21/04	AUDIT-OVID... YNE 22/04	Escale TT-22 YNE 23/04	TR TT-22 YNE 24/04 NCE	MOB NCE 25/04	SEAFOOD III 4.0j			DEMOB NCE 30/04						
mai	Escale TT-22 NCE 01/05	MOOSE... NCE 02/05	Escale TT-22 NCE 03/05	TR TT-22 NCE 04/05 YNE	YNE 05/05	Avarie TT-22 7.0j					YNE 11/05	Escale TT-22 YNE 12/05	TR TT-22 YNE 13/05 PSL	MOB PSL 14/05	DeltaRhone-1 - 2 3.0j		ESC PSL 17/05 PSL 18/05	DeltaRhone-1 - 3 4.0j			ESC PSL 23/05	DeltaRhone-1 - 3 4.0j			DEMOB PSL 28/05	TR TT-22 PSL 29/05 YNE	MOB YNE 30/05	EMSO L...			
juin	EMSO L... YNE 01/06	MOOSE... YNE 02/06	DEMOB YNE 03/06	Escale TT-22 YNE 04/06 YNE	TR TT-22 YNE 05/06 NCE	BOUSS... NCE 06/06	MOOSE... NCE 07/06	BOUSSOLE... NCE 08/06	MOB NCE 09/06	FIRETR... NCE 10/06	AFF TOTAL 22 3.0j		TR TT-22 NCE 11/06	YNE 12/06	NCE 14/06	YNE 15/06 YNE	YNE 16/06	attente a quai TT-22 20.0j													
juil	attente a quai TT-22 20.0j				YNE 05/07	TR TT-22 YNE 06/07 NCE	DIMAPLAN 2022 NCE 07/07 NCE 08/07		Escale TT-22 NCE 09/07	MOOSE... NCE 10/07	BOUSSOLE 2022 - 7 NCE 11/07	TR TT-22 NCE 12/07	Escale TT-22 YNE 13/07 YNE	MOOSE... YNE 14/07	FIRETR... YNE 15/07	DEMOB YNE 16/07	YNE 17/07	YNE 18/07	attente a quai TT-22 35.0j												
août	attente a quai TT-22 35.0j										YNE 21/08	FOCUS-G2 YNE 22/08	YNE 23/08	TR TT-22 YNE 24/08	CTA 25/08	ESC CTA 26/08	FOCUS-G2 4.0j			ESC CTA 31/08											
sept.	CTA 01/09	TR TT-22 3.0j	YNE 03/09	FOCUS-G2 YNE 04/09	MOB YNE 05/09	FIRETR... YNE 06/09	DEMOB YNE 07/09	TR TT-22 YNE 08/09 NCE	Escale TT-22 NCE 09/09	NCE 10/09	BOUSS... NCE 11/09	YNE 12/09	attente a quai TT-22 7.0j					YNE 18/09	TR TT-22 YNE 19/09 NCE	MOB NCE 20/09	HiRCOM - 2 3.0j		ESC NCE 24/09	HiRCOM - 2 3.0j			DEMOB NCE 28/09	MOB NCE 29/09	MASTE...		
oct.	MASTENS 2022 4.0j		Escale TT-22 NCE 03/10	NCE 04/10	NCE 05/10	LASAIL 2022 4.0j		NCE 08/10	Escale TT-22 NCE 09/10	NCE 10/10	GEONICE 2022 3.0j		Escale TT-22 NCE 12/10	NCE 13/10	NCE 14/10	GEOMAST 2022 3.0j		DEMOB NCE 17/10	BOUSSOLE 2022 - 10 NCE 18/10	NCE 20/10	MOOSE... NCE 21/10	TR TT-22 NCE 22/10 YNE	YNE 23/10	attente a quai TT-22 18.0j							
nov.	attente a quai TT-22 18.0j								YNE 09/11	MOOSE... YNE 10/11	FIRETR... YNE 11/11	DEMOB YNE 12/11	TR EU-22 YNE 13/11 NCE	MOOSE... NCE 14/11	Escale EU-22 NCE 15/11	BOUSSOLE 2022 - 11 3.0j		TR EU-22 NCE 16/11	Escale TT-22 YNE 18/11	YNE 20/11	YNE 21/11	attente a quai TT-22 41.0j									
déc. 2022	attente a quai TT-22 41.0j																														YNE 31/12

2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
janv. 2022										LRT 10/01										AT THALIA 2022											
févr.	AT THA... LRT 01/02	ESSTECH-22-TH... LRT 02/02	LRT 03/02	Attente à quai... LRT 04/02	Transit Thal... LRT 05/02	MOB CDB 06/02	SOGIR_2022 - 1 3.0j				DEMOB CDB 10/02	Transit Thalia 22 CDB 11/02	LRT 13/02	LRT 14/02	Attente à quai Thalia 2022 6.0j				LRT 19/02	Transit Thalia 22 LRT 20/02	BES 21/02	BES 22/02	LEH 23/02	MOB LEH 24/02	PECTOW 2021 2.0j		DEMOB LEH 27/02	Transit Thal... LEH 28/02			
mars	Transit Thal... BOL 01/03	Attente à quai Thalia 2022 BOL 02/03		MOB BOL 03/03	ESC BOL 04/03	DCE-B2022 5.0j				DEMOB SML 11/03	Attente à quai Thalia 2022 SML 12/03	SML 13/03	Transit Thal... SML 14/03	BES 15/03	BES 16/03	BES 17/03	ESC BES 18/03	Attente à quai Thalia 2022 BES 20/03		MOB BES 21/03	ESSTECH-22-TH-GEN 3.0j		DEMOB BES 25/03	Transit Thalia 22 BES 26/03	MOB SNR 27/03	Transit Thalia 22 SNR 28/03	RESISTE 2022 - 1 5.0j				
avr.	RESISTE 2022 - 1		ESC SNR 03/04	RESISTE 2022 - 1 4.0j		ESC SNR 08/04	ESC SNR 09/04	ESSTECH-22-TH... SNR 10/04	RESISTE 2022 - 1 SNR 11/04	ESC SNR 12/04	+2	ESC SNR 14/04	RESISTE 2022 - 1 3.0j		ESC SNR 18/04	RESISTE 2022 - 1	DEMOB SNR 21/04	Transit Thalia 22 SNR 22/04	Attente à quai Thalia 2022 BES 23/04		BES 24/04	Attente à quai Thalia 2022 BES 26/04		Transit Thalia 22 BES 27/04	MOB QPT 28/04	Transit Thal... QPT 29/04	MOB QPT 29/04	GEOST...			
mai	GEOSTBRIEUC-2-MAPFC 5.0j			ESC QPT 05/05	GEOSTBRIEUC-2-MAPFC 5.0j			DEMOB QPT 11/05	Transit Thalia 22 QPT 12/05	Attente à quai Thalia 2022 BES 13/05	BES 14/05	BES 15/05	BES 16/05	LRH 17/05	MOB LRH 18/05	ROCCHSED2022 4.0j		ESC LRH 23/05	ROCCHSED2022 3.0j		DEMOB SNR 27/05	Transit Thal... SNR 28/05	Attente à quai Thalia 2022 CDB 29/05	Attente à quai Thalia 2022 SML 29/06		Transit Thal... SML 30/06					
juin	Attente à quai Thalia 2022 6.0j		MOB CDB 03/06	MOB CDB 04/06	SOGIR_2022 - 5 4.0j			DEMOB CDB 09/06	Transit Thalia 22 CDB 10/06	Attente à quai... LEH 12/06	MOB LEH 13/06	MOB LEH 14/06	PHRESQUES 2022 - 3 3.0j		DEMOB LEH 18/06	Transit Thal... LEH 19/06	SML 20/06	Attente à quai Thalia 2022 10.0j													
juil	MOB OUI 01/07	COMOR2022 5.0j			ESC OUI 07/07	COMOR2022 5.0j			ESC OUI 13/07	COMOR2022 5.0j		DEMOB OUI 19/07	Transit Thalia 22 OUI 20/07	BES 21/07	Transit Thal... BES 22/07	Transit Thalia 22 BES 23/07	SNR 24/07	MOB SNR 25/07	CARMO... SNR 26/07	CARMO... SNR 27/07	DEMOB SNR 28/07	Transit Thal... SNR 29/07	Attente à quai Thalia 2022 CDB 30/07								
août	Attente à quai Thalia 2022 CDB 02/08		MOB CDB 03/08	SOGIR_2022 - 7 4.0j			DEMOB CDB 08/08	Transit Thalia 22 CDB 09/08	BES 10/08	Attente à quai Thalia 2022 BES 11/08	BES 13/08	BES 14/08	QPT 15/08	QPT 16/08	COSB2022 4.0j		ESC QPT 21/08	COSB2022 3.0j		ESC QPT 25/08	COSB2022 5.0j			DEMOB QPT 31/08							
sept.	Transit Thalia 22 QPT 01/09		3.0j	MOB LRH 03/09	LRH 04/09	Nurse22 5.0j			ESC LRH 10/09	Nurse22 4.0j		ESC SNR 15/09	Nurse22 3.0j		DEMOB SNR 19/09	Transit Thalia 22 SNR 20/09	CDB 21/09	MOB CDB 22/09	SOGIR_2022 - 8 4.0j		DEMOB CDB 27/09	Transit Thalia 22 CDB 28/09	Attente à quai... LRT 29/09								
oct.	Attente à quai Thalia 2022 LRT 02/10		MOB LRT 03/10	SOLIBOB 2022 - 1		ESC LRT 06/10	SOLIBOB 2022 - 1 4.0j		DEMOB LRT 11/10	Attente à quai... LRT 12/10	Transit Thalia 22 LRT 13/10	CDB 14/10	MOB CDB 15/10	SOGIR_2022 - 9 4.0j		DEMOB CDB 20/10	Transit Thal... CDB 21/10	Attente à quai Thalia 2022 SNR 22/10	SNR 23/10	MOB SNR 24/10	RESISTE 2022 - 2 5.0j		ESC SNR 30/10	RESIST...							
nov.	RESISTE 2022 - 2 4.0j		ESC SNR 04/11	RESISTE 20... SNR 05/11	RESISTE 2022 - 2 SNR 06/11	+2	ESC SNR 08/11	RESISTE 2022 - 2 3.0j		DEMOB SNR 12/11	Transit Thal... SNR 13/11	MOB CDB 14/11	SOGIR_2022 - 10 4.0j		DEMOB CDB 19/11	Transit Thalia 22 CDB 20/11	Attente à quai Thalia 2022 LEH 23/11		MOB LEH 24/11	PHRESQUES 2022 - 1 3.0j		DEMOB LEH 28/11	Transit Thalia 22 LEH 29/11								
déc. 2022	Transit Thal... ND 01/12	ND 02/12	Attente à quai Thalia 2022 31.0j																												

BES/Brest - BOL/Boulogne - CDB/Chef de Baie - LEH/Le Havre - LRH/La Rochelle - LRT/Lorient - ND/A déterminer - OUI/Ouistreham - QPT/Saint Quai Portrieux - SML/Saint Malo - SNR/Saint Nazaire

Bassop
 Klein
 Carottiers Kullenberg
 Carottiers Multitubes
 MVP200
 SDS Pesk Avel

Sondeur MULTI FAISCEAUX Thalia
 Sparker

Arrêt Technique et Essais Techniques
 Attente
 CNFHC-CNFC-Autre Rech-OFEG
 Intérêt Public
 Quai log
 Transit-Quai log

2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
janv. 2022	AT CDLM 2021															53.0j																	
févr.	AT CDLM 2021					AT CDLM 2021					AT CDLM 2021					AT CDLM 2021					53.0j	LRT 07/02	LRT 08/02	LRT 15/02	LRT 16/02	19.0j	8.0j	19.0j	53.0j	LRT 07/02	LRT 08/02	LRT 15/02	LRT 16/02
mars	AT CDLM 2021					LRT 06/03	LRT 07/03	LRT 08/03	MOB LRT 09/03	ESSTECH NSE CdLM 2022					ESSTE... BES 12/03	ESSTE... BES 13/03 LRT	LRT 14/03	DEMOB LRT 18/03	LRT 19/03	Attente à quai CdLM 2022		LRT 22/03	LRT 23/03	REBENT 2022					MOB BES 29/03	BES 30/03	Attente à quai CdLM 2022		
avr.	Attente à quai CdLM 2022		Transit CdLM 2022		ESC BES 03/04	BES 04/04	CDB 05/04	CDB 06/04	CDB 07/04	ESC	ESC	Transit CdLM 2022	LEH 15/04	MOB LEH 16/04	PHRESQUES 2022 - 2		DEMOB LEH 20/04	MOB LEH 21/04	ECUSED			ESC LEH 25/04	ESC LEH 26/04	ESC LEH 27/04	ECUSED	DEMOB LEH 29/04	Transit CdLM 2022	LEH 30/04	Attente à quai CdLM 2022				
mai	Transit CdLM 2022	MOB BES 01/05	ASPEX 2022		DEMOB BAY 06/05	Attente à quai CdLM 2022	MOB BAY 07/05	BAY 08/05	MOB BAY 09/05	DCONEPA					DEMOB BAY 15/05	Transit CdLM 2022	Attente à quai CdLM 2022	MOB CDB 20/05	SOGIR_2022 - 4				DEMOB CDB 25/05	CDB 26/05	Transit CdLM 2022		CER 29/05	CER 30/05	MOB CER 31/05				
juin	SOFIF OF	EMECHAT		ESC CER 05/06	SOFIF OF	EMECHAT		DEMOB CER 09/06	CER 10/06	Transit CdLM 2022	CDB 13/06	MOB CDB 14/06	JERICOBENT-8 (The Rebirth)				ESC CDB 20/06	JERICOBENT-8 (The Rebirth)		ESC CDB 25/06	JERICOBENT-8 (The Rebirth)				MOB CER 31/05								
juil	MOB CDB 01/07	Attente à quai CdLM 2022		MOB CDB 02/07	CDB 03/07	CDB 04/07	SOGIR_2022 - 6		DEMOB CDB 09/07	Transit CdLM 2022	ESSTECH NSE Cd...	ESSTE...	LRT 11/07	LRT 12/07	LRT 13/07	LRT 14/07	Attente à quai CdLM 2022										LRT 31/07						
août	ESSTECH NSE CdLM 2022					Attente à quai CdLM 2022					Transit CdLM 2022	MOB NTE 11/08	CAMELIA 5		ESC SNR 17/08	CAMELIA 5		DEMOB NTE 22/08	Transit CdLM 2022	MOB NTE 23/08 LRT	SOLIBOB 2022 - 2	DEMOB LRT 27/08	LRT 28/08	Transit CdLM 2022	LEH 30/08	MOB LEH 31/08							
sept.	NourManche 22 - 1				DEMOB LEH 06/09	Attente à quai CdLM 2022	PHRESQUES 2022...	PHRESQUES 2022...	DEMOB LEH 12/09	Transit CdLM 2022	MOB LEH 13/09 DPE	DPE 14/09	NourManche 22 - 2		ESC GFR 19/09	NourManche 22 - 2		DEMOB GFR 23/09	Transit CdLM 2022	MOB GFR 24/09	SOLIBOB 2022 - 2	MOB LRH 26/09	LRH 27/09	MSTULR22		MOB LRH 27/09							
oct.	MSTUL...	DEMOB LRH 02/10	Transit CdLM 2022		MOB PAP 04/10	PAP 05/10	TPGIRONDE22			ESC PAP 10/10	TPGIRONDE22		DEMOB PAP 15/10	Transit CdLM 2022	MOB PAP 16/10	COC 17/10	COC 18/10	GEOBREST 2022			ESC COC 24/10	GEOBREST 2022			DEMOB COC 30/10	Transit CdLM 2022	COC 31/10 LRT						
nov.	Attente à quai CdLM 2022	MOB LRT 01/11	ORHAGO 22		ESC SNR 08/11	ORHAGO 22			ESC LRH 14/11	ORHAGO 22			ESC LRH 20/11	ORHAGO 22			ESC LRH 26/11	ORHAGO 22		ESC LRH 29/11	DEMOB LRH 30/11	Transit CdLM 2022	LRH 31/10 LRT										
déc. 2022	Transit CdLM 2022		Attente à quai CdLM 2022	MOB CER 03/12	CER 04/12	MOB CER 05/12	SOFIF OF	TPINT-2022-02		ESC CER 10/12	SOFIF OF	TPINT-2022-02		DEMOB CER 16/12	Transit CdLM 2022	CER 17/12	ND 19/12	ND 20/12	Attente à quai CdLM 2022								13.0j						

BAY/Bayonne - BES/Brest - CDB/Chef de Baie - CER/Cherbourg - COC/Concarneau - DPE/Dieppe - GFR/Granville - LEH/Le Havre - LRH/La Rochelle - LRT/Lorient - ND/A déterminer - NTE/Nantes - PAP/Pauillac - SNR/Saint Nazaire

Sondeur MULTI FAISCEAUX Cotes de la manche

Arrêt Technique et Essais Techniques
 Attente
 CNFH-CNFC-Autre Rech-OFEG
 Intérêt Public
 Quai log
 Transit-Quai log

2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
janv. 2022																																
févr.																																
mars																																
avr.																																
mai																																
juin																																
juil																																
août																																
sept.																																
oct.																																
nov.																																
déc. 2022																																

BES/Brest - PBF/Paimbeuf - PTH/Porto Ercole

- Arrêt Technique et Essais Techniques
- Quai log
- Attente
- CNFH-CNFC-Autre Rech-OFEG