

2020	janv. 2020	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil	août	sept.	oct.	nov.	déc. 2020	
Pourquoi pas ?	AT PP 2020 SDR 07/01 40.0j		TR Pp 2020	Attente à quai PP? 2020 TLN 20/03		Attente à quai PP? 2020 132.0j		Attente à quai PP? 2020 TLN 31/07 35.0j		Attente à quai PP? 2020 TR Pp 2020		TR Pp 2020 TLN 30/11 22.0j	
L'Atalante	transit ATA 19 NOU 10/12 40.0j		EUREC4A-OA PTP 19/01 32.0j	transit ATA 19 PTP 26/02 12.0j	HIPER ESM 11/03 21/03 11.0j	TR ATA 2020 ESM 22/03 25.0j	attente a quai Atalante 2020 BES 16/04 112.0j		SHOMAN2020 BES 14/08 47.0j		PROTEVS GIB 2020 BES 30/09 25.0j	MED-SHOM TLN 24/10 24.0j	AT ATA 2020 ND 23/11 31.0j
Thalassa	IBTS2020 BOL 09/01 24.0j		PIRATA FR30 VXE 16/02 36.0j	Attente à quai Thalassa 2020 BES 01/04 141.0j		Attente à quai Thalassa 2020 BES 19/08 19.0j		CGFS 2020 BES 22/09 28.0j		EVHOE BES 24/10 45.0j		AT Thalassa 2020 ND 08/12 06/01 30.0j	
Marion Dufresne	OHA-SIS-BIO RUN 06/01 32.0j		ACCLIMATE-2 DUR 09/02 19.0j	OP 2020-1 RUN 19/03 46.0j		Attente à quai RUN 04/05 94.0j		OP 2020/2 RUN 20/08 33.0j		MAYOBS RUN 29/09 28.0j		OP 2020/3 et 4 RUN 28/10 63.0j	
Alis	Attente à quai Alis 2020 NOU 01/01 64.0j		Attente à quai Alis 2020 NOU 04/03 17.0j		Attente à quai Alis 2020 NOU 17/03 140.0j		Attente à quai Alis 2020 NOU 03/08 03.0j		SEAMOUNTS 3 2020 NOU 04/08 22.0j		SEAMOUNTS 4 2020 NOU 05/09 26.0j		Attente à quai Alis 2020 NOU 18/10 22.0j
Antea	Attente à quai Antea 2020 TLN 01/01 238.0j		Attente à quai Antea 2020 TLN 25/08 12.0j		Attente à quai Antea 2020 TLN 25/08 12.0j		Attente à quai Antea 2020 TLN 25/08 12.0j		STOCKLINE 2 2020 CER 12/10 15.0j		Attente à quai Antea 2020 ND 09/11 53.0j		Attente à quai Antea 2020 ND 31/12 31.0j
L'Europe	Attente à quai Europe 2020 YNE 01/01 229.0j		Attente à quai Europe 2020 YNE 16/08 16.0j		Attente à quai Europe 2020 YNE 16/08 16.0j		Attente à quai Europe 2020 YNE 16/08 16.0j		PELMED 2020 SET 08/09 25.0j		MEDITS 2020 SET 03/10 19.0j		Attente à quai Europe 2020 YNE 24/10 24.0j
Tethys 2	AT Tethys 2020 YNE 01/01 28.0j		Attente à quai Tethys 2 YNE 17/03 17.0j		Attente à quai Tethys 2 YNE 17/03 17.0j		Attente à quai Tethys 2 YNE 27/08 164.0j		Attente à quai Tethys 2 YNE 27/08 164.0j		Attente à quai Tethys 2 YNE 13/12 19.0j		Attente à quai Tethys 2 YNE 31/12 31.0j
Thalia	Attente a quai Thalia LRT 01/01 28.0j		Attente a quai Thalia LRT 28/01 29.0j		Attente a quai Thalia BES 18/03 16.0j		Attente a quai Thalia BES 25/08 16.0j		COSB 2020 OPT 02/09 17.0j		NURSE 2020 SNR 21/09 17.0j		Attente a quai Thalia ND 09/12 23.0j
Cotes de la manche	AT CDLM 2020 COC 01/01 33.0j		Attente à quai CDLM BES 17/03 17.0j		Attente à quai CDLM BES 17/03 17.0j		Attente à quai CDLM BES 24/08 24.0j		SELOIRE 2020 LRT 18/11 20.0j		ROCHSE20 LRT 18/11 20.0j		ORHAGO 2020 LRT 18/11 20.0j
Haliotis	Attente à quai Haliotis BES 01/01 70.0j		Attente à quai Haliotis BES 10/03 10.0j		Attente à quai Haliotis BES 17/03 17.0j		Attente à quai Haliotis BES 30/08 30.0j		EPATH 2020 VHH 12/09 23/09 12.0j		Attente à quai Haliotis BES 25/09 25.0j		Attente à quai Haliotis BES 31/12 31.0j
Sarmiento de Gamboa	Attente à quai Sarmiento de Gamboa MOB ABRIC1		Attente à quai Sarmiento de Gamboa MOB ABRIC1		Attente à quai Sarmiento de Gamboa MOB ABRIC1		Attente à quai Sarmiento de Gamboa MOB ABRIC1		Attente à quai Sarmiento de Gamboa MOB ABRIC1		Attente à quai Sarmiento de Gamboa MOB ABRIC1		

BAY/Bayonne - BCN/Barcelone - BES/Brest - BLAY/Blaye - BOL/Boulogne - CER/Cherbourg - COC/Concarneau - DUR/Durban - ESM/Esmeraldas - LEH/Le Havre - LRH/La Rochelle - LRT/Lorient - LVE/Le Verdon - MR/Mer - NCE/Nice - ND/A déterminer - NOU/Nooumea - OUI/Ouistreham - PAP/Pointe ... Pitre - PDL/Ponta Delgada - PTP/Pointe à Pitre - QPT/Saint Quai Portrieux - RUN/LePort-Réunion - SDR/Santander - SET/Sete - SML/Saint Malo - SNR/Saint Nazaire - TBE/La Turballe - TLN/Toulon - VHH/Saint Vaast La Hougue - VXE/Mindelo - YNE/La Seyne

Affrètement et Collaboration	CNFH-CNFC-Autre	Quai log
Arrêt Technique et Essais Techniques	Intérêt Public	Transit-Quai log
Attente	Marine	

2020	janv. 2020	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil	août	sept.	oct.	nov.	déc. 2020
Victor			EMB ROV						M O M A K O E L	FOCUS X1		
HROV Ariane		ABRIC1						E S M			E M S O	ESSHROV 2020
AUV2 AsterX								E S M		MAYOBS	E S S A E M S O	
Sismique légère SIS3												S I S M
MVP200								E S S M		PROTEVS GIB 2020		
SCAMPI										MAYOBS		
Bassop								E S S D		R E S I		
Klein								E S S D		R E S I		
Container Labo Radioéléments					PERLE3				L U G R			
Penfeld											SEAGAL	
Sismique SMT			HIPER		HIPER							
Carottiers Calypso		ACCLIMATE-2	A F C							MAYOBS		S I S M

2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31															
janv. 2020	BES 01/01	Attente à quai PP? 2020			BES 05/01	TR Pp 2020 BES 06/01 SDR	SDR 07/01												AT PP 2020																											
févr.	AT PP 2020							40.0j				SDR 15/02	SDR 16/02	TR Pp 2020	3.0j	ESC CEU 19/02	TR Pp 2020	3.0j	TLN 22/02	Attente à quai PP? 2020			TLN 23/02	TLN 24/02	TLN 25/02	EMB ROV	4.0j	TLN 28/02	ESS RO...	TLN 29/02																
mars	ESS ROV 20				8.0j			TLN 07/03	ESSTECH-PP-20		3.0j	TLN 10/03	MOB	TLN 11/03	PERLE3		7.0j	DEMOb	TLN 19/03	TLN 20/03	Attente à quai PP? 2020											132.0j														
avr.	Attente à quai PP? 2020															132.0j																														
mai	Attente à quai PP? 2020															132.0j																														
juin	Attente à quai PP? 2020															132.0j																														
juil.	Attente à quai PP? 2020															132.0j											TLN 29/07	ESSTE...	TLN 30/07	Attente à qu...	TLN 31/07															
août	Attente à quai PP? 2020															35.0j																														
sept.	Attente à quai PP? 2020			35.0j		TLN 03/09	Momarsat20...	TLN 04/09	TLN 05/09	TR Pp 2020			8.0j		MR 12/09	MR 13/09	ERAGUE	Momarsat2020			11.0j		MR 23/09	LuckyDivMic20		2.0j	MR 24/09	MR 25/09	MR 26/09	TR Pp 2020		8.0j														
oct.	TR Pp 2020		8.0j		TLN 03/10	Momarsat20...	TLN 04/10	Escale PP? 20...	TLN 05/10	FOCUS ...	TLN 06/10	TLN 07/10	TR Pp 2020		3.0j		MR 09/10	MR 10/10	FOCUS X1		8.0j		MR 17/10	MR 18/10	TR Pp 2020		3.0j		TLN 20/10	TLN 21/10	FOCUS ...	DEMOB RO...	TLN 22/10	MOB PENF PP	TLN 23/10	TLN 24/10	ESS M...	TLN 25/10	SEAGAL	TLN 26/10	TLN 27/10	TR Pp 2020		5.0j		MR 31/10
nov.	MR 01/11	SEAGAL																	18.0j		MR 18/11	MR 19/11	TR Pp 2020			5.0j		TLN 23/11	TLN 24/11	SEAGAL	TLN 25/11	TLN 26/11	DEMOB PENFELD	TLN 27/11	MOB SIS SISMAORE		3.0j		RUN 29/11	TR Pp 2020	TLN 30/11					
déc. 2020	TR Pp 2020				6.0j		ESC SUZ 06/12	TR Pp 2020							15.0j					RUN 21/12	Escale PP? 20...	RUN 22/12	SISMAORE	RUN 23/12	RUN 24/12	TR Pp 2020		4.0j		MR 27/12	MR 28/12	SISMAORE		4.0j		+3	MR 31/12									

BES/Brest - CEU/Ceuta - MR/Mer - RUN/LePort-Réunion - SDR/Santander - SUZ/Suez - TLN/Toulon

Carottiers Calypso
 Container Labo Radioéléments
 ERAGUE Dragues à roches

Penfeld
 Sismique légère SIS3
 Sismique SMT

SONDUR MULTI FAISCEAUX Pourquoi pas ?
 Victor

Arrêt Technique et Essais Techniques
 Attente
 CNFH-CNFC-Autre Rech-OFEG

Quai log
 Transit-Quai log

2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
janv. 2020	BES 01/01	Attente à quai Thalassa 2020				BES 05/01	IBTS2020 BES 06/01	TR THALASSA 2020 BES 07/01	BOL 08/01	MOB BOL 09/01											IBTS2020										
févr.	DEMOB BOL 01/02	TR THALASSA 2020 BOL 02/02	BES 03/02	ESCALE Thal... BES 04/02	PIRATA FR30 BES 05/02	BES 07/02	TR THALASSA 2020				VXE 15/02	MOB VXE 16/02											PIRATA FR30								
mars	PIRATA FR30																				VXE 22/03	VXE 23/03	TR THALASSA 2020						BES 31/03		
avr.	BES 01/04	Attente à quai Thalassa 2020																													
mai	Attente à quai Thalassa 2020																														
juin	Attente à quai Thalassa 2020																														
juil	Attente à quai Thalassa 2020																														
août	Attente à quai Thalassa 2020										BES 19/08	BES 20/08	ESSTECH-TL-20						BES 27/08	HYDROMO... BES 28/08	TR THALASSA 2020 BES 29/08										
sept.	TR THALASSA 2020	PDL 03/09	PDL 04/09	HYDROMOMAR20				PDL 11/09	PDL 12/09	TR THALASSA 2020	BES 17/09	HYDROMO... BES 18/09	ESCALE Thalassa 20 BES 19/09	BES 21/09	MOB BES 22/09	CGFS 2020															
oct.	CGFS 2020	ESC CER 03/10	CGFS 2020										BOL 19/10	BOL 20/10	BES 21/10	BES 22/10	ESCALE Thal... BES 23/10	MOB BES 24/10	EVHOE												
nov.	EVHOE												ESC BES 14/11	EVHOE																	
déc. 2020	EVHOE				DEMOB BES 07/12	ND 08/12	AT Thalassa 2020																								

BES/Brest - BOL/Boulogne - CER/Cherbourg - ND/A déterminer - PDL/Ponta Delgada - VXE/Mindelo

Sondeur MULTI FAISCEAUX Thalassa

Arrêt Technique et Essais Techniques
 Attente
 CNFH-CNFC-Autre Rech-OPEG
 Intérêt Public
 Quai log
 Transit-Quai log

2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
janv. 2020	Fin OP 2019/4 RUN 01/0102/01	EMB CAROTTAGE RUN 02/01 3.5j			RUN 05/01	RUN 06/01													OHA-SIS-BIO 32.0j												
févr.	OHA-SIS-BIO 32.0j					DUR 06/02	Escale MD 2020 DUR 07/02 DUR 08/02 2.0j		DUR 09/02	ACCLIMATE-2 19.0j															MR 27/02	AFF CAROTTAGE MR 28/02 DUR 29/02					
mars	ACCLIMATE-2 DUR 01/03	DUR 02/03	TR Marion Dufresne 2020 5.0j		RUN 06/03	DEMOB CAROTTAGE RUN 07/03 RUN 08/03		RUN 09/03	OBS AUSTRAL-2 8.0j					RUN 16/03	Escale MD 2020 RUN 17/03 RUN 18/03 2.0j		RUN 19/03	OP 2020-1 46.0j													
avr.	OP 2020-1 46.0j																														
mai	OP 2020-1 46.0j		RUN 03/05	RUN 04/05																Attente à quai 94.0j											
juin																Attente à quai 94.0j															
juil																Attente à quai 94.0j															
août	Attente à quai 94.0j			RUN 05/08	RUN 06/08	REMOBS 9.0j					RUN 14/08	RUN 15/08	Escale MD 2020 5.0j		RUN 19/08	RUN 20/08	OP 2020/2 33.0j														
sept.	OP 2020/2 33.0j										RUN 21/09	TRAVAUX ADAPTATION/ESSAIS (CINNA, MAP-IO, appareils...) 7.0j					RUN 22/09	RUN 28/09	MAYOBS RUN 29/09 28.0j												
oct.	MAYOBS 28.0j					RUN 26/10	RUN 27/10	RUN 28/10	OP 2020/3 et 4 63.0j																						
nov.																OP 2020/3 et 4 63.0j															
déc. 2020																OP 2020/3 et 4 63.0j										RUN 29/12	ESCALE ARMATEUR RUN 30/12 RUN 31/12				

DUR/Durban - MR/Mer - RUN/LePort-Réunion

AUV2 AsterX	Dragues à roches	Affrètement et Collaboration	Intérêt Public
Carottiers Calypso	SCAMPI	Attente	Quai log
Carottiers Multitubes	Sondeur MULTI FAISCEAUX Marion Dufresne	CNFH-CNFC-Autre Rech-OFEG	Transit-Quai log

Programme du Alis

2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
janv. 2020	NOU 01/01																														
févr.																															
mars																															
avr.																															
mai																															
juin																															
juil																															
août																															
sept.																															
oct.																															
nov.																															
déc. 2020																															

2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
janv. 2020	TLN 01/01														attente a quai Antea 2020 238.0j																		
févr.															attente a quai Antea 2020 238.0j																		
mars															attente a quai Antea 2020 238.0j																		
avr.															attente a quai Antea 2020 238.0j																		
mai															attente a quai Antea 2020 238.0j																		
juin															attente a quai Antea 2020 238.0j																		
juil															attente a quai Antea 2020 238.0j																		
août															attente a quai Antea 2020 238.0j										TLN 25/08	ESSTE... TLN 26/08	ESS MVP Antea TLN 27/08	TLN 29/08	Transit ANTEA 2020 TLN 30/08				
sept.					Transit ANTEA 2020 12.0j					BES 10/09	BES 11/09				attente a quai Antea 2020 5.0j		ESSTECH AN KULL 20 BES 15/09, BES 16/09, BES 18/09, BES 19/09, BES 20/09, BES 21/09		attente a quai Antea 2020	Transit ANT...	MOB LRT 22/09	SOLIBOB 2.0j	DEMOB LRT 25/09	Transit ANT... LRT 26/09, SNR	MOB SNR 27/09	RESISTE2-TH-2020 SNR 29/09	RESIST... SNR 30/09						
oct.	RESISTE2-TH-2020 SNR 01/10	RESIST... SNR 03/10	RESISTE2-TH-2020 SNR 04/10	RESISTE2-TH-2020 SNR 05/10				DEMOB SNR 09/10	Transit ANTEA 2020 SNR 10/10	CER 11/10	MOB CER 12/10				STOCKLINE 2 2020 13.0j									DEMOB CER 26/10	Transit ANTEA 2020 CER 27/10	MOB BES 28/10	MOB BES 29/10	GEOBREST 2020					
nov.	GEOBREST 2020 9.0j						DEMOB BES 08/11	ND 09/11																									
déc. 2020															attente a quai Antea 2020 53.0j																	ND 31/12	

BES/Brest - CER/Cherbourg - LRT/Lorient - ND/A déterminer - SNR/Saint Nazaire - TLN/Toulon

Carottiers Kullenberg
 MVP200

Arrêt Technique et Essais Techniques
 Attente
 CNFH-CNFC-Autre Rech-OFEG
 Transit-Quai log

2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
janv. 2020	YNE 01/01														attente à quai Europe 2020 229.0j																	
févr.															attente à quai Europe 2020 229.0j																	
mars															attente à quai Europe 2020 229.0j																	
avr.															attente à quai Europe 2020 229.0j																	
mai															attente à quai Europe 2020 229.0j																	
juin															attente à quai Europe 2020 229.0j																	
juil															attente à quai Europe 2020 229.0j																	
août										attente à quai Europe 2020 229.0j					YNE 16/08	MOB YNE 17/08 2.0j	ESS-GEN-HROV-20 3.0j		ESC YNE 22/08	ESS-GEN-HROV-20 4.0j		DEMOB YNE 27/08	MOB YNE 28/08	ESS-GEN-EU-AUV-20 3.0j								
sept.	DEMOB YNE 01/09	MOB YNE 02/09	ESS-DEC-EU-2020 3.0j		DEMOB YNE 06/09	Transit Euro... YNE 07/09 SET	MOB SET 08/09			PELMED 2020 5.0j			ESC SET 14/09		PELMED 2020 5.0j			ESC SET 20/09		PELMED 2020 5.0j			ESC SET 26/09		PELMED 2020 5.0j							
oct.	PELME...	DEMOB SET 02/10	MOB SET 03/10		MEDITS 2020 5.0j			ESC SET 09/10		MEDITS 2020 5.0j			ESC SET 15/10		MEDITS 2020 5.0j			DEMOB SET 21/10	Transit Euro... SET 22/10 YNE	Escale EU-20 YNE 23/10	YNE 24/10	attente à quai Europe 2020 9.0j										
nov.	attente a qu... YNE 01/11	MOB YNE 02/11 2.0j	ESSAUV20 4.0j		DEMOB YNE 08/11	MOB YNE 09/11	EMSO-KM3NET 2020 5.0j		ESC YNE 15/11	EMSO-KM3NET 2020 3.0j		DEMOB YNE 19/11	MOB YNE 20/11 2.0j	EMSO-KM3NET 2020 4.0j		DEMOB YNE 26/11	MOB YNE 27/11	ESSHROV 2020 4.0j														
déc. 2020	ESSHR...	ESC YNE 02/12	ESSHROV 2020 4.0j		DEMOB YNE 07/12	MOB YNE 08/12 2.0j	ESSCORAL 20 5.0j		ESC YNE 15/12	ESSCORAL 20 5.0j		DEMOB YNE 21/12	YNE 22/12	attente à quai Europe 2020 10.0j																		YNE 31/12

2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
janv. 2020	YNE 01/01													AT Tethys 2020													YNE 28/01	MOB YNE 29/01	METPAG 1 2020			
févr.	METPAG 1 2020		DEMOB YNE 04/02	NCE 05/02	SIMGAP			NCE 08/02	YNE 09/02	NCE 10/02	NCE 11/02	BOUSSOLE 2020		MOOSE...	MOB	MUG-O...	YNE 17/02	Attente a quai Tethys 2					YNE 23/02	MOB YNE 24/02	METPAG 2 2020		ESC YNE 28/02	METPA...				
mars	METPAG 2 2020		DEMOB YNE 03/03	Attente a quai Tethys 2		DEO2M		YNE 07/03	MOOSE...	MOOSE...	BOUSSOLE 2020		Escale TT2 2020			YNE 17/03	Attente a quai Tethys 2															
avr.	Attente a quai Tethys 2																															
mai	Attente a quai Tethys 2																															
juin	Attente a quai Tethys 2																															
juil	Attente a quai Tethys 2																															
août	Attente a quai Tethys 2																											YNE 27/08	MOOSE 2020 YNE 28/08	YNE 29/08	Escale TT2 2020	
sept.	Escale TT2 YNE 01/09	MOOSE 2020 YNE 02/09	Escale TT2 YNE 03/09	MOOSE... YNE 04/09 MRS	MRS 05/09 YNE	NCE 06/09	Escale TT2 2020		NCE 09/09	MOOSE 2020 NCE 10/09	BOUSS... NCE 11/09	NCE 12/09	Escale TT2 YNE 13/09	EMSO-ANTARES... YNE 14/09	YNE 15/09	MOOSE... YNE 16/09	TR TT2 YNE 17/09 NCE	Escale TT2 NCE 18/09	NCE 19/09	IADO 2020		NCE 22/09	TR TT2 NCE 23/09 YNE	MOB YNE 24/09	EMSO-ANTARES... YNE 26/09	TR TT2 YNE 27/09 NCE	Escale TT2 NCE 28/09	LaSail 2020				
oct.	LaSail 2020 NCE 02/10	Escale TT2 NCE 03/10	NCE 04/10	GN20			NCE 07/10	Escale TT2 NCE 08/10	NCE 09/10	GEOMAST 2020		TR TT2 NCE 12/10 YNE	Escale TT2 YNE 13/10	YNE 14/10	MORESCA II 2 2020		MOOSE... YNE 17/10	YNE 18/10	Escale TT2 YNE 19/10	TR TT2 YNE 20/10 NCE	MOOSE... NCE 21/10	NCE 22/10	BOUSSOLE 2020		Escale TT2 NCE 24/10	NCE 25/10	TR TT2 NCE 26/10 YNE	Attente a quai Tethys 2 YNE 27/10	YNE 28/10	MOB YNE 29/10	MOOSE 2020	
nov.	MOOSE 2020		DEMOB YNE 04/11	YNE 05/11	Attente a quai Tethys 2							YNE 12/11	MOOSE... YNE 13/11	TR TT2 YNE 14/11 NCE	MOOSE... NCE 15/11	Escale TT2 NCE 16/11	BOUSSOLE 2020		NCE 17/11	NCE 19/11	TR TT2 NCE 20/11 YNE	MOB MVP YNE 21/11	YNE 22/11	COGNAC 2020			YNE 26/11	demob MVP YNE 27/11	TR TT2 YNE 28/11 NCE	Escale TT2 NCE 29/11	MOB NCE 30/11	
déc. 2020	SEAFOOD_II			DEMOB NCE 05/12	MOOSE... NCE 06/12	BOUSSOLE 2020		NCE 07/12	NCE 09/12	TR TT2 NCE 10/12 YNE	Escale TT2 YNE 11/12	MOOSE... YNE 12/12	YNE 13/12	Attente a quai Tethys 2													YNE 31/12					

2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
janv. 2020	LRT 01/01													Attente a quai Thalia 28.0j														LRT 28/01	LRT 29/01	AT-TH-2020 29.0j	
févr.														AT-TH-2020 29.0j												LRT 26/02	LRT 27/02	5.0j			
mars	Attente a quai Thalia 5.0j	LRT 02/03	TR TH 2020 LRT 03/03 SML 04/03	MOB SML 05/03		DCE-BENTHOS 2020 5.0j				DEMOB SML 11/03	TR TH 2020 SML 12/03 LEH	MOB LEH 13/03	BENTH'OBS-BS 2...	DEMOB LEH 16/03	TR TH 2020 LEH 17/03 BES	BES 18/03								Attente a quai Thalia 161.0j							
avr.														Attente a quai Thalia 161.0j																	
mai														Attente a quai Thalia 161.0j																	
juin														Attente a quai Thalia 161.0j																	
juil														Attente a quai Thalia 161.0j																	
août													Attente a quai Thalia 161.0j													BES 25/08	MOB BES 26/08	ESSDEC-TH-2020 4.0j		DEMOB BES 31/08	
sept.	TR TH 2020 BES 01/09 QPT	MOB QPT 02/09	COSB 2020 4.0j			ESC QPT 07/09	COSB 2020 4.0j			ESC QPT 12/09	COSB 2020 4.0j		DEMOB QPT 17/09	TR TH 2020 QPT 18/09	3.0j	TR TH 2020 SNR 20/09	MOB SNR 21/09	NURSE 2020 4.0j			ESC SNR 26/09	NURSE 2020 4.0j									
oct.	ESC SNR 01/10	NURSE 2020 5.0j			DEMOB LRH 07/10	Escale Thali...	LRH 08/10	MOB SNR 09/10	RESISTE2-TH-2020 4.0j		ESC SNR 14/10	RESISTE2-TH-2020 4.0j		ESC SNR 19/10	TR TH 2020 SNR 20/10 LRT	Escale Thali...	LRH 21/10	LRT 22/10	ASPEX 2020 4.0j		LRH 25/10	MOB LRH 26/10	SOGIR 2020 4.0j		LVE 30/10	TR TH 2020 LRH 31/10 BES					
nov.	Escale Thali... BES 01/11	TR TH 2020 BES 02/11	OUI 03/11	MOB OUI 04/11	BENTH'OBS-BS 2...	DEMOB OUI 07/11	TR TH 2020 OUI 08/11 CER	MOB CER 09/11	TPINT-2020-01 4.0j		ESC CER 14/11	TPINT-2020-01 5.0j		DEMOB CER 20/11	TR TH 2020 CER 21/11	3.0j	TR TH 2020 LRH 23/11	SOGIR ... LRH 24/11	LVE 25/11	SOGIR 2020 4.0j		DEMOB LRH 29/11	TR TH 2020 LVE 30/11								
déc. 2020	TR TH 2020 CER 01/12	MOB CER 02/12	STOCKLINE 2 2020 5.0j			ESC CER 08/12	ND 09/12																								

BES/Brest - CER/Cherbourg - LEH/Le Havre - LRH/La Rochelle - LRT/Lorient - LVE/Le Verdon - ND/A déterminer - OUI/Ouistreham - QPT/Saint Quai Portrieux - SML/Saint Malo - SNR/Saint Nazaire

- Bassop
- Klein
- Sondeur MULTI FAISCEAUX Thalia

- Arrêt Technique et Essais Techniques
- Attente
- CNFH-CNFC-Autre Rech-OFEG
- Intérêt Public
- Quai log
- Transit-Quai log

2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
janv. 2020	AT CDLM 2020															33.0j																									
févr.	AT CDLM 2020 33.0j	COC 02/02	COC 03/02	COC 04/02	Attente à quai CDLM	TR CDLM 20...	ND 05/02 LRH	LVE 06/02	SOGIR 2020	LVE 08/02	LVE 09/02 BES	BES 10/02	BES 11/02	TR CDLM 2020	10.0j					CER 20/02	CER 21/02	Attente à quai CDLM			5.0j	CER 25/02	CER 26/02	TPINT-2020-02		5.0j											
mars	TPINT-2...	ESC CER 02/03	TPINT-2020-02			5.0j	ESCALE CDLM...	OUI 08/03	CER 09/03	MASTER_IGL_GEOPHY_2020			4.0j	ESCALE CDLM...	CER 13/03	TR CDLM 2020	CER 14/03	BES 15/03	BES 16/03	BES 17/03	Attente à quai CDLM																161.0j				
avr.	Attente à quai CDLM															161.0j																									
mai	Attente à quai CDLM															161.0j																									
juin	Attente à quai CDLM															161.0j																									
juil	Attente à quai CDLM															161.0j																									
août	Attente à quai CDLM															161.0j																BES 24/08	TR CDLM 20...	BES 25/08 LRT	MOB LRT 26/08	SOLIBOB 2020	2.0j	DEMOb LRT 29/08	TR CDLM 20...	BES 30/08 SNR	MOB TBE 31/08
sept.	SELILOIRE 2020			4.0j	ESC SNR 05/09	SELILOIRE 2020			4.0j	DEMOb TBE 10/09	ESCALE CDLM...	LRH 11/09	LVE 12/09	SOGIR 2020		4.0j	LVE 15/09	ESCALE CDLM...	LRH 16/09	LRH 17/09	MSTLR20	4.0j	LRH 20/09	TR CDLM 20...	LVE 21/09 BAY	MOB BAY 22/09	ROCCHSED20			5.0j	ESC SNR 28/09	ROCCHSED20	5.0j								
oct.	ROCCHSED20		5.0j	DEMOb BES 04/10	TR CDLM 2020	BES 05/10	BOL 06/10	BOL 07/10	GEOBAS 2020		3.0j	ESC BOL 10/10	GEOBAS 2020		4.0j	BOL 14/10	TR CDLM 20...	BOL 15/10 LEH	MOB LEH 16/10	PHRESQUES2020 4		3.0j	DEMOb LEH 20/10	TR CDLM 2020	LEH 21/10	LRH 22/10	ESCALE CDLM...	LRH 23/10	BLAY 24/10	TP GIRONDE 2020		4.0j	ESC BLAY 28/10	TP GIRONDE 2020	4.0j						
nov.	TP GIR...	ESCALE CDLM...	BLAY 01/11	BLAY 02/11 LRH	Attente à quai CDLM	LRH 03/11	LRH 04/11	ESCALE CDLM...	LRH 05/11 LVE	MOB LVE 06/11	SOGIR 2020			4.0j	DEMOb LVE 11/11	TR CDLM 20...	LVE 12/11 LRT	LRT 13/11	Attente à quai CDLM			5.0j	LRT 17/11	MOB LRT 18/11	ORHAGO 2020		4.0j	ESC LRT 23/11	ORHAGO 2020		4.0j	ESC LRT 28/11	ORHAGO 2020	4.0j							
déc. 2020	ORHAGO 2020		4.0j	ESC LRT 03/12	ORHAGO 2020			3.0j	DEMOb LRH 07/12	TR CDLM 20...	LRH 08/12 ND	ND 09/12	AT CDLM 2020															30.0j													

BAY/Bayonne - BES/Brest - BLAY/Blaye - BOL/Boulogne - CER/Cherbourg - COC/Concarneau - LEH/Le Havre - LRH/La Rochelle - LRT/Lorient - LVE/Le Verdon - ND/A déterminer - OUI/Ouistreham - SNR/Saint Nazaire - TBE/La Turballe

Arrêt Technique et Essais Techniques
 Attente
 CNFH-CNFC-Autre Rech-OFEG
 Intérêt Public
 Quai log
 Transit-Quai log

2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
janv. 2020	BES 01/01															Attente à quai Haliotis 70.0j																	
févr.																Attente à quai Haliotis 70.0j																	
mars			Attente à quai Haliotis 70.0j								BES 10/03	AT Hali...	BES 11/03	BES 12/03		Attente à quai Haliotis 4.0j		AT Hali...	BES 15/03	BES 16/03	BES 17/03			Attente à quai Haliotis 167.0j									
avr.																Attente à quai Haliotis 167.0j																	
mai																Attente à quai Haliotis 167.0j																	
juin																Attente à quai Haliotis 167.0j																	
juil																Attente à quai Haliotis 167.0j																	
août																Attente à quai Haliotis 167.0j																BES 30/08	AT Hali... BES 31/08
sept.			AT Haliotis-20 8.0j				BES 07/09	ESSTECH-HA-GEN-2020 BES 08/09		BES 10/09	TR HAL 2020 BES 11/09 VHH	ESC VHH 12/09	MOB VHH 13/09	EPATH 2020 5.0j			ESC VHH 19/09	EPATH 2020 3.0j		DEMOB VHH 23/09	TR HAL 2020 VHH 24/09 BES	BES 25/09	Attente à quai Haliotis 98.0j										
oct.																Attente à quai Haliotis 98.0j																	
nov.																Attente à quai Haliotis 98.0j																	
déc. 2020																Attente à quai Haliotis 98.0j																BES 31/12	

2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
janv. 2020																																
févr.												MOB ABRIC1 HROV BCN 12/02 2.0j		BCN 14/02 	ABRIC1 7.0j						DEMOB BCN 21/02											
mars																																
avr.																																
mai																																
juin																																
juil																																
août																																
sept.																																
oct.																																
nov.																																
déc. 2020																																